
PROJEKT-TIMELINE

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

1. Vorprojekt1. Vorprojekt 2. Infrastrukturkonzession2. Infrastrukturkonzession

3. Bau- und Auflageprojekt3. Bau- und Auflageprojekt  

5. Bewilligungsverfahren PGV5. Bewilligungsverfahren PGV

6. Ausführungsprojekt/Ausschreibung6. Ausführungsprojekt/Ausschreibung

7. Realisierung7. Realisierung 

1.	Vorprojekt 
	 Das Vorprojekt dauerte von März 2018 bis 
	 Ende 2019.

2.	Infrastrukturkonzession 	

3.	Bau- und Auflageprojekt 
	 Bis 2023 wird das Bauprojekt erarbeitet, 
	 das die Grundlage für den Kostenvoranschlag 
	 und das Bewilligungsverfahren ist.

Die Bewilligung des Projekts erfolgt über das
Plangenehmigungsverfahren nach Eisenbahn-
recht. Das Verfahren beginnt mit der öffentli-
chen Auflage Anfang 2024 und dauert mindes-
tens 1.5 Jahre.

6.	Ausführungsprojekt/Ausschreibung 
	 Als Grundlage für die Ausschreibung der 
	 Bauleistungen und Realisierung des Projekts  
	 wird das Ausführungsprojekt erstellt.

7.	Realisierung 
	 Der Spatenstich ist 2026 geplant. 

2028 2029

5.	Bewilligungsverfahren PGV 

Der Bundesrat hat im April 2022 die Infra-
strukturkonzession für den Bau und Betrieb 
der Tramlinie nach Affoltern erteilt. 

2030

8.	Inbetriebnahme 
	 Die Inbetriebnahme des Trams ist     

Ende 2029 vorgesehen.

8. Inbetriebnahme8. Inbetriebnahme

4. Genehmigung Baukredit4. Genehmigung Baukredit

4. Genehmigung Baukredit
Der Baukredit wird den kreditkompetenten 
Organen 2025 zur Genehmigung unterbreitet


